



CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL
**PROGRAMA
DE LA BICICLETA
SEVILLA 2020**
¿UN PLAN EN UN CAJÓN?



Grupo Municipal IULV-CA
Ayuntamiento de Sevilla

Octubre 2018



CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL
**PROGRAMA
DE LA BICICLETA
SEVILLA 2020**
¿UN PLAN EN UN CAJÓN?

Propuestas recogidas en el Programa

- 9 reformas puntuales (RP) y 21 reformas de tramos (RT)
- 21 propuestas para completar la red de carriles bici (C) y 5 propuestas para mejorar la conectividad (CI)
- Inversiones en aparcamiento, intermodalidad, programas sectoriales, mejoras tecnológicas y comunicación
- Un presupuesto concreto en mantenimiento por bienio
- Propuestas de integración de la bicicleta en el Caso Histórico





CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL
**PROGRAMA
DE LA BICICLETA
SEVILLA 2020**
¿UN PLAN EN UN CAJÓN?

Sobre las reformas puntuales y las reformas de tramos

- Sólo constan las obras en la calle Jándalo (RP1) y la glorieta Avi3n Saeta (RP5), que estaban previstas para 2017, y se han ejecutado durante 2018.





CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL
**PROGRAMA
DE LA BICICLETA
SEVILLA 2020**
¿UN PLAN EN UN CAJÓN?

Sobre las propuestas para completar la red

- Sólo consta la adjudicación de la construcción del carril bici en la calle Juan Pablo II (C19) durante el pasado mes de septiembre.





CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL
**PROGRAMA
DE LA BICICLETA
SEVILLA 2020**
¿UN PLAN EN UN CAJÓN?

Sobre las otras inversiones

- En cuanto a intermodalidad, sólo consta la licitación de la Biciestación de San Bernardo por 148.440,60 euros que **ha quedado desierta**.
- En cuanto a aparcamientos, sólo consta la licitación por 107.412,50 euros de bicicleteros para comunidades de propietarios y centros oficiales (y la convocatoria de ayudas al efecto), la adjudicación por 42.531,50 euros de bicicleteros para la vía pública y la otra de 40.000 euros para colegios.
- Sobre programas sectoriales, mejoras tecnológicas y comunicación, sólo tenemos noticias de los siguientes contratos:
 - Suministro de folletos publicitarios del Registro de Bicicleta
 - Campaña "Al cole andando o en bici"
 - Proyecto educativo "Muévete en bici por Sevilla"





CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL
**PROGRAMA
DE LA BICICLETA
SEVILLA 2020**
¿UN PLAN EN UN CAJÓN?

Sobre el mantenimiento del carril bici

- Un año sin contrato (recurso de Sando a Martín Casillas)
- Presupuesto anual por debajo de lo planificado:
 - 2017-2018: 322.314 euros
 - 2019-2020: 1.225.206 euros (el contrato tiene previsto 563.000 euros)
- Ejecución anual por debajo de lo presupuestado:
 - 2016: 60'39 %
 - 2017: 9'92 %
 - 2018: 0 % (hasta finales de septiembre)





CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL
**PROGRAMA
DE LA BICICLETA
SEVILLA 2020**
¿UN PLAN EN UN CAJÓN?

Sobre la integración de la bicicleta en el Centro Histórico

- Moción de IU en enero de 2018
- Poco se ha hecho más allá de mejorar la señalética.
- Sin noticias del proyecto piloto para circular en contrasentido en algunas calles (calles Arrayán, Bustos Tavera, Dueñas, Peris Mencheta y Lumbreras)
- Sin noticias de las soluciones a la pavimentación adoquinada
- Sin noticias de la vía ciclista unidireccional en sentido contrario en la calle Méndez Núñez
- Sin noticias de los cambios en el eje Cuna - El Salvador o en la calle O'Donnell a medio día

